

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**  
к муниципальному контракту №89 от 14.04.2021 г.  
Благоустройство парковой зоны в с. Гимры Унцукульского района РД

п. Шамилькала

11.05.2021 г.

Муниципальный заказчик - Администрация МО «Унцукульский район», в лице главы **Нурмагомедова И. М.**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны и **ООО «ЮГГИДРОТЕХНОСЕРВИС»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Имангазалиева Адама Магомедхабибовича**, действующего на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, руководствуясь положением ст.95 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ №443 от 03.04.2020 г., п. 9 муниципального контракта №89 от 14.04.2021 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью увеличения объемов работ, в сумме не превышающем 10% от цены контракта (см. ФЗ-44, ст. 95, часть 1), дополнительно выполнить работы согласно приложению №1 (локальная смета №02-02) к данному дополнительному соглашению, в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяча) рублей 00 коп.
2. Пункт 3.4. муниципального контракта №89 от 14.04.2021 г. изложить в следующей редакции:  
**3.4. Окончание выполнения работ: 30.06.2021 г.**
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью муниципального контракта №89 от 14.04.2021 г., вступает в силу с 11.05.2021 г.
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются муниципальным контрактом №89 от 14.04.2021 г.

**АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

«Заказчик»	«Подрядчик»
Администрация МО «Унцукульский район», ИНН: 0533010059 КПП: 053301001 л/счет 03033923560 р/счет 40204810300000000050 ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН г. Махачкала	ООО «ЮГГИДРОТЕХНОСЕРВИС» 368940, Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль, ул. С. Абубакарова, дом 3 ИНН: 0533013324 КПП: 053301001 ОГРН: 1170571017418 р/с 40702810301800000277 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва
 И.М. Нурмагомедов	 А.М. Имангазалиев

